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	项目建立管理规定，平时每周进行日常质量、安全、进度等巡查，固定每周举行工程项目监理例会。
	该项目已按建设投资目标完成项目建设。
	合理倒排工期计划，加大人员设备的投入，按政府要求完成建设任务。建议施工工作面要及时提交，如此才能按时

