
海口市项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金

及主要内容

预算单位 海口市建筑工程定额管理站 的项目 椰海大道

和东线高速互通立交工程项目属于部门项目

主管部门为海口市住房和城乡建设局

项目负责人为：黄超

联系电话：18876175330

项目概述如下：

该项目位于椰海大道及东线高速 S81 联络线交叉口处，

立交形式为全苜蓿叶形互通立交，主要建设内容包括道路、

桥涵、排水、电力管沟、交通、照明及绿化工程。项目概算

总投资为 32449.19 万元，其中建安工程费 28160 万元。该项

目建成后将构成椰海大道与东线高速 S81 联络线交汇处的互

通型立体交叉，进一步完善海口市的城市基础设施。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：在概算范围内完成该项目建设。



2022 年年度目标是在概算范围内完成该项目建设。

当年年度目标完成情况：已在概算范围内完成该项目建

设。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、

《必须招标的工程项目规定》、《海南省工程建设项目招标

事项核准办法》（琼发改投资[2016]1212 号）要求，采用公

开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，重要决策经单位会

议讨论后决定。

（二）项目资金

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 47,682,938.36元，资金总额-全年预算

数 45,267,513.43元，

财政资金-年初预算数 47,682,938.36元财政资金-全年预算数

45,267,513.43元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：



资金总额-全年执行数 45,267,513.43元，资金总额-执行率

100%

其中：

财政资金-全年执行数 45,267,513.43元，财政资金-执行率

100%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0

（四）项目资金管理情况

2022 年度，我单位完善项目管理制度和内部控制制度，

保证了市政基础设施项目资金的安全有效运转，确保了项目

并按计划完成。大额项目资金经单位“三重一大”制度讨论

后进行拨付，支付过程中严格审批程序，按规定用途使用资

金，会计核算结果真实准确。此次绩效评价过程中未发现有

截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目通过公开招投标选定施工单位为中国建筑第四工程

局有限公司，监理单位为海南君诚工程监理有限公司，项目

未调整概算，施工过程中严格执行验收程序。



（二）项目管理情况

各项管理制度已建立完善，我单位在项目建设过程中不

定期开展各项监督检查，督促项目按计划保质保量推进。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与

申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和

可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目投资额未超出已批复概算金额。该项目成本（预

算）控制情况符合要求，严格按照《海口市政府投资项目管

理规定》进行管控，工程变更按程序进行审查，投资控制在

核定的概算之内，未出现未经批准造成投资超批复概算等情

况。

（2）项目成本（预算）节约情况

暂无。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目基本按计划完工，实现功能性通车。

（2）项目完成质量



项目施工质量合格，未出现施工质量问题。

3. 项目的有效性分析

该项目的资金使用效果显著，实现专款专用，有力保障

现场施工进度。

4. 项目的可持续性分析

项目目前处于试运行阶段，我单位督促项目参建各方成

立收尾工作小组，认真履行试运行期间的工作职责。后续项

目正式投入使用后，严格执行相关政策，待完成移交接管工

作后将由政府指定的接管单位负责日常管理维护，使用的维

护维修资金将由政府年度预算出资。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目计划于 2023 年完成竣工验收工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。


