[bookmark: _GoBack]3附件1

财政支出项目绩效评价报告




     评价类型：□实施过程评价      完成结果评价
     项目名称：       增设档案库房改造项目                              
     项目单位：  海口市城建档案馆（海口市建设信息中心）                                 
     主管部门：      海口市住房和城乡建设局                                  
     评价时间：   2021年4月1日至2021年4月15日     
     组织方式：□财政部门    □主管部门     项目单位
     评价机构：□中介机构    □专家组  项目单位评价组



             
             评价单位（盖章）：
                     上报时间：2021年4月15日




项目绩效目标表
项目名称：
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	产出指标
	数量指标
	改造库房数量
	绩效指标值

	
	
	
	3

	效益指标
	 社会效益指标
	保证接收进馆的实体档案得到安全妥善保管。
	优
	良
	中
	差

	
	
	
	95%以上
	80%-94%
	70&-80%
	70%以下


    注：以预算批复的绩效目标为准填列




















项目基本信息表

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	海口市城建档案馆（海口市建设信息中心）
	主管部门
	海口市住房和城乡建设局

	项目负责人
	张娇
	联系电话
	66155316

	地址
	海口市美兰区海甸五西路28号建安大厦4楼、5楼
	邮编
	570208

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（√ ）

	计划投资额
（万元）
	42
	实际到位资金（万元）
	42
	实际使用情况（万元）
	30.65

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	
	省财政
	
	
	

	市县财政
	42
	市县财政
	42
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分（参考）

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: ][image: ][image: ][image: ]
	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	2

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	1

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	7

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	4

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	8

	
	
	
	
	社会效益
	8
	8

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	96

	评价等次
	优

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字

	陈婵
	副馆长
	海口市城建档案馆        （海口市建设信息中心）
	95
	

	朱崇尧
	副馆长
	海口市城建档案馆        （海口市建设信息中心）
	96
	

	黄航星
	业务指导
	海口市城建档案馆        （海口市建设信息中心）
	96
	

	王玉作
	业务指导
	海口市城建档案馆        （海口市建设信息中心）
	97 
	

	周德雄
	文秘兼网络管理
	海口市城建档案馆        （海口市建设信息中心）
	96
	

	合计
	
	
	96 
	

	

                                                                                                          评价工作组组长（签字并单位盖章）：

年    月     日


财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容
本项目属单位的一次性项目，2020年预算资金42万元，起止时间2020年1月1日至2020年12月31日，包含档案库房装修改造费用、档案密集架采购费、档案库房空调、消防设施等相关设备购置费等，用于新增档案库房的建设。
（二）项目绩效目标
根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，本项目设立了2项绩效目标，同时设立了相应的绩效指标，详细情况见上文“项目绩效目标表”。项目实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。
该项目绩效目标为完成3个库房的改造装修工作，保证接收进馆的实体档案得到妥善保管。
     二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
 本项目计划资金42万元，实际到位资金42万元，均为财政预算资金。
（二）项目资金使用情况分析
 截止报告期末，项目共支出经费30.65万元，主要用于档案库房装修改造、档案密集架等库房相关设备的购置，资金使用与项目内容相吻合。项目剩余资金11.35万元，主要是因为我单位通过邀标询价方式选定档案密集架的供货方，中标采购金额低于预算金额，即采购档案密集架的实际支出金额低于预算金额。
（三）项目资金管理情况分析
 本项目经费由海口市财政局国库支付局会计站统一核算管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
我单位根据建设部令第90号、海口市政府令第31号的法规规定及海编【2006】15号“三定”方案工作职责设定，紧紧围绕城建档案收集、验收、保管和利用这一中心任务，有计划有步骤地开展工作。为保证城建档案的妥善保管，发挥社会利用功能，我单位计划对3个库房进行装修改造，并按规定经馆班子会讨论通过、进行造价预算审核后实施。对于档案密集架的购置，采取邀标询价的方式选定宁波福玛特金属制品实业有限公司作为采购供货方。库房装修改造及档案密集架安装完成后，馆内组成验收小组分别进行验收。空调、除湿机等其他库房相关设备均按照有关规定采购。
（二）项目管理情况分析
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。建立相关的管理制度，有专人负责，项目启动前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目完成后组织相关人员进行验收。项目合同按照政府采购程序进行审核。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
项目支出主要包括档案库房装修改造费用、档案密集架购置费，以及档案库房空调、除湿机、消防设施的采购费用。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用。在开展库房装修改造、档案密集架采购等工作时，通过造价咨询、邀标询价等方式，有效地控制项目成本。 
（2）项目成本（预算）节约情况
项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，通过造价咨询、邀标询价等方式，节约了部分支出经费。
2. 项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
已按计划完成3个库房的装修改造、档案密集架等库房相关设备的采购工作。
（2）项目完成质量
项目按时完成，装修改造、密集架安装等均通过验收合格，建设工程实体档案的得到妥善保管。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
 2020年完成了3个库房的装修改造，安装档案密集架184立方米，采购空调10台、除湿机3台，悬挂式干粉灭火器32个，不锈钢水基型灭火器12具，按时完成项目预期目标。
（2）项目实施对经济和社会的影响
新增库房的建设，缓解了库房压力，便于后续档案的查询利用，发挥城建档案信息功能。
4. 项目的可持续性分析
（1）切实加强档案保管、安全工作。档案库房严格按照“八防”防护措施要求，做好日常安全管理，确保馆藏档案的妥善保管。
（2）随着海南自由贸易港的建设，城市建设产业的持续快速发展，产生的建设工程档案也日益增多，现有库房容量将接近饱和。近几年将持续开展库房改造工作，以满足城建档案的保管需求。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
 无。
五、综合评价情况及评价结论
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分96分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目基本信息”表。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
对近三年的进馆档案数量进行预测，估算出未来三年的档案库容量，以此为据，测算出所需配置的档案库房面积、密集架容积、新增库房应配备的空调、除湿机、消防器材等档案安全防护设备数量，根据测算得出的增设档案库房改造项目基数，通过造价咨询方式，编制项目所需预算费用报财政审核。在项目实施过程中，秉承厉行节约的原则，所有资金使用严格按照有关财务制度执行，配合使用造价咨询、邀标询价等方式，有效地控制项目成本，安排专人跟踪监督项目实施进度，落实好项目完工后的验收工作，项目任务按时保质保量完成，达到预期目标。
（二）存在问题
我馆档案库房容量与档案数量的矛盾日益严重。近几年来平均每年接收进馆的工程档案及建设系统管理档案超过10000卷，现有库房容量将接近饱和。
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